

MAÎTRE D'OUVRAGE	NOM DU MARCHÉ	DESSCRIPTIF DU MARCHÉ	DATES PRÉVISIONNELLES DE CONSULTATION	DATES PRÉVISIONNELLES DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
2020				
PREMIER TRIMESTRE				
SOLIDEO	ZAC DU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE Contrat de cultures	<ul style="list-style-type: none"> ○ Surface végétalisée dans l'ensemble de la ZAC Village olympique et paralympique : 59 000 m² env. ○ Surface végétalisée dans l'ensemble de la ZAC Cluster des médias : 38 000 m² env. 	Début 2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ Date de mise en culture : 2020-2023. ○ Date de fourniture : 2021-2023
	ZAC DU CLUSTER DES MÉDIAS Déconstruction, dépollution, désamiantage	Déconstruction d'une quinzaine de bâtiments de formes et de tailles différentes	Lancement fin février 2020	Les travaux de déconstruction s'étaleront dans le temps entre juillet 2020 et 2023
	ZAC DU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (PHASE TEST) Préparation des substrats	<ul style="list-style-type: none"> ○ Phase test (4 500 m²). ○ Enjeux écologiques : traitement et recyclage des matériaux 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Phase test : 1^{er} trimestre 2020 ○ Production : fin 2020 	Phase test : été 2020
VILLE DU BOURGET	ÉCOLES LE BOURGET	Construction neuve de deux groupes scolaires : maternelle et élémentaire	Désignation de l'attributaire du marché principal en février 2020	Démarrage des travaux au 4 ^e trimestre 2020
DEUXIÈME TRIMESTRE				
SOLIDEO	ZAC DU CLUSTER DES MÉDIAS Viabilisation, dépollution sur le site du village des médias (Dugny)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Travaux de préparation des terrains (terrassement, VRD). ○ Dépollution par évacuation de terres polluées et traitement de points de pollution concentrés 	Lancement avril 2020	Démarrage des travaux dernier trimestre 2020
	ZAC DU CLUSTER DES MÉDIAS Aménagements définitifs sur le site du parc des sports du Bourget sur la zone non-affectée par les Jeux Olympiques et Paralympiques	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aménagements paysagers, équipements sportifs, mobilier, éclairage... 		
	SITE DU CLUSTER DES MÉDIAS Franchissement piétons/bus au-dessus de l'A1	Construction d'un franchissement au-dessus de l'autoroute A1 pour les mobilités actives. Ce franchissement reliera Dugny (Village des médias) au Bourget (parc des sports).	Lancement au 2 ^e trimestre 2020 La procédure de passation envisagée est la conception-réalisation	Démarrage des travaux au 1 ^{er} trimestre 2022

MAÎTRE D'OUVRAGE	NOM DU MARCHÉ	DESSCRIPTIF DU MARCHÉ	DATES PRÉVISIONNELLES DE CONSULTATION	DATES PRÉVISIONNELLES DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
DEUXIÈME TRIMESTRE (SUITE)				
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS	PISCINE DE MARVILLE	Construction d'une piscine neuve (marché global de performance)	Désignation de l'attributaire du marché principal au 3 ^e trimestre 2020	Démarrage des travaux au 3 ^e trimestre 2021
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS	COUVERTURE DU COURT SUZANNE LENGLEN (ROLAND GARROS)	Couverture d'un court existant (marché de conception-réalisation)	Désignation de l'attributaire du marché principal au 2 ^e trimestre 2020	Démarrage des travaux au 3 ^e trimestre 2021
TROISIÈME TRIMESTRE				
SOLIDEO	SITE DU VILLAGE DES ATHLÈTES Maison du projet, lieu d'accueil du public	Construction d'une maison du projet en marge du site du Village	Lancement au 3 ^e trimestre 2020	Travaux mi-2020
	SITE DU CLUSTER DES MÉDIAS Groupe scolaire de 16 classes à Dugny	4 600 m ² SDP : 16 classes maternelle et élémentaire	Lancement au 3 ^e trimestre 2020 La procédure de passation envisagée est la conception-réalisation	Démarrage des travaux mi-2022
VILLE DE MARSEILLE	MARINA DU ROUCAS BLANC	Réhabilitation et constructions neuves à la marina du Roucas blanc (marché de conception-réalisation)	Désignation de l'attributaire du marché principal au 3 ^e trimestre 2020	Démarrage des travaux mi-2021
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE	STADE YVES DU MANOIR	Réhabilitation du stade Yves du Manoir. Construction de nouvelles tribunes (appel d'offres Travaux et marché global de performances)	Désignation de l'attributaire du marché principal au 3 ^e trimestre 2020	Démarrage des travaux début 2022
DIRECTION DES ROUTES ÎLE-DE-FRANCE	ÉCHANGEUR PLEVEL A86-A1	Réhabilitation d'une infrastructure existante. Quelques sujets d'aménagements paysager	Désignation de l'attributaire du marché principal au 3 ^e trimestre 2020	Démarrage des travaux au 1 ^{er} trimestre 2021

MAÎTRE D'OUVRAGE	NOM DU MARCHÉ	DESSCRIPTIF DU MARCHÉ	DATES PRÉVISIONNELLES DE CONSULTATION	DATES PRÉVISIONNELLES DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
QUATRIÈME TRIMESTRE				
SOLIDEO	Rénovation de la Grande Nef de l'Île-des-Vannes (Saint-Ouen)	Grande Nef : 9 000 m ² envergure Ouvrage structurel en béton, étanchéité, isolation, façade, parquet, électricité -○ La Grande Nef est classée monument historique : rénovation à l'identique -○ Accent réemploi / Économie circulaire -○ Énergies renouvelables	Lancement des consultations fin 2020	Démarrage des travaux dès la mi-2021
	ZAC DU CLUSTER DES MÉDIAS Aménagements définitifs sur le site du Village des médias	Aménagements paysagers, mobilier, éclairage...	Lancement S1 2021	Démarrage 2022
2021				
SOLIDEO	SITE DU CLUSTER DES MÉDIAS Gymnase à Dugny	1 860 m ² SDP, dont -○ salle omnisport (44x22x7m), -○ Annexes sportives, -○ Zone d'accueil, -○ Tribune centaine de places.	Lancement 1 ^{er} trimestre 2021 La procédure de passation envisagée est la conception-réalisation	Travaux fin 2022
	SITE DU CLUSTER DES MÉDIAS Mise en place des plateformes pour accueillir le gymnase de volleyball pour les Jeux (Le Bourget)	Programme à définir	Lancement S2 2021	Démarrage des travaux début 2022
	ZAC DU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE Aménagements définitifs pré-JOP 2024	Aménagements paysagers, mobilier, éclairage...	Lancement 2 ^e trimestre 2021	Démarrage des travaux fin 2021
	SITE DU VILLAGE DES ATHLÈTES Rénovation et extension du gymnase Pablo Neruda	2 600 m ² envergure avec quelques aménagements paysagers. -○ Rénovation (+ performances énergétiques) et extension (salle multisports complémentaire, gymnase type B) -○ Extension en construction biosourcée -○ Économie circulaire -○ Énergies renouvelables -○ Accessibilité universelle (mettre en accessibilité la salle haute)	Lancement mi-2021	Démarrage des travaux 2 ^e trimestre 2022
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS	Aménagements piétons des 6 routes de Marville	Travaux de réaménagement pour les piétons et cyclistes	Désignation de l'attributaire du marché principal au 1 ^{er} trimestre 2021	Démarrage des travaux mi-2021

MAÎTRE D'OUVRAGE	NOM DU MARCHÉ	DESSCRIPTIF DU MARCHÉ	DATES PRÉVISIONNELLES DE CONSULTATION	DATES PRÉVISIONNELLES DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS	Franchissement entre L'Île-Saint-Denis et Saint-Denis	Construction d'un franchissement pour les mobilités actives et les transports en commun pour relier deux secteurs du Village des athlètes	Désignation de l'attributaire du marché principal au 1 ^{er} trimestre 2021	Démarrage des travaux au 3 ^e trimestre 2021
	Aménagements piétons de la RN 2	Travaux de réaménagement pour les piétons et cyclistes de voiries existantes	Désignation de l'attributaire du marché principal au 2 ^e trimestre 2021	Démarrage des travaux au 3 ^e trimestre 2021
	Aménagements piétons Le Bourget	Travaux de réaménagement pour les piétons et cyclistes	Désignation de l'attributaire du marché principal au 2 ^e trimestre 2021	Démarrage des travaux fin 2021
	Viabilisation de l'aire des Essences	Dépollution et renaturation du terrain des Essences	Désignation de l'attributaire du marché principal au 4 ^e trimestre 2021	Travaux d'aménagement dès 2022
DIRECTION DES ROUTES ÎLE-DE-FRANCE	Mur anti-bruit	Construction d'un mur anti-bruit sur environ 500m le long de l'A86, côté sud	Désignation de l'attributaire du marché principal au 3 ^e trimestre 2021	Démarrage des travaux fin 2021
2022				
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	Dragage du petit bras de la Seine	Entretien et dragage du petit bras de la Seine sur environ 7 km	Désignation de l'attributaire du marché principal au 1 ^{er} trimestre 2022	Démarrage des travaux au 1 ^{er} semestre 2022
SOLIDEO	Rénovation de la piste d'athlétisme de l'Île-des-Vannes (Saint-Ouen)	Piste : 10 000 m ² envergure Quelques aménagements paysagers (moins de 2 000 m ²)	Lancement au 2 ^e trimestre 2022	Démarrage des travaux mi-2022
2023				
2024				
SOLIDEO	SITE DU CLUSTER DES MÉDIAS Reconfiguration des plateformes ayant accueilli le gymnase de volleyball pour les Jeux (Le Bourget)	Programme à définir	Lancement au 2 ^e trimestre 2024	Démarrage des travaux fin 2024
	Groupe scolaire de 20 classes et gymnase (Saint-Denis)	Groupe scolaire : 5 000 m ² SDP 20 classes maternelles et élémentaires Gymnase : 1 000 m ² SDP	Lancement au dernier trimestre 2024 La procédure de passation envisagée est la conception-réalisation	Démarrage des travaux fin 2024